ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA FLOREȘTI
CONSILIUL LOCAL
Nr. înreg. 30/21.03.2025

Avizat secretar general,
Orza Alin Răzvan

Orza Alin-Razvan
Semnat digital de Orza Alin-Razvan
Data: 2025.03.21 17:01:57 +02'00'

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiției: **"Execuție, extindere și modernizare sistem de canalizare menajeră în localitatea Tăuți, comuna Florești - județul Cluj"**, ca urmare a modificărilor de ordin tehnic și financiar ce fac obiectul Dispoziției de șantier nr. 2 / 04.03.2025

Consiliul local al comunei Florești întrunit în şedinţă ordinară, în data de martie 2025,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții **"Execuție, extindere și modernizare sistem de canalizare menajeră în localitatea Tăuți, comuna Florești - județul Cluj "**, ca urmare a modificărilor de ordin tehnic și financiar ce fac obiectul Dispoziției de Șantier nr. 2 / 04.03.2025 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 32430/21.03.2025 al primarului comunei Florești, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 32435/21.03.2025 al Compartimentului Juridic;

Având în vedere prevederile:

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

b) art. 10 alin. (5) și urm. din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

c) art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 129 alin. 2 lit. b), coroborat cu alin. 4 lit. d), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă modificările tehnice și financiare apărute la Proiectul Tehnic pentru obiectivul de investiție: **"Execuție, extindere și modernizare sistem de canalizare menajeră în localitatea Tăuți, comuna Florești - județul Cluj",** ca urmare a Dispoziției de șantier nr. 2/04.03.2025.

Art. 2. Se aprobă Anexa nr. 1 – Indicatori tehico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiții **"Execuție, extindere și modernizare sistem de canalizare menajeră în localitatea Tăuți, comuna Florești - județul Cluj"**, ca urmare a Dispoziției de șantier nr. 2/04.03.2025.

Art. 3. Se aprobă Anexa nr. 2 - Devizul General actualizat, aferent obiectivului de investiții **"Execuție, extindere și modernizare sistem de canalizare menajeră în localitatea Tăuți, comuna Florești - județul Cluj"**, ca urmare a Dispoziției de șantier nr. 2/04.03.2025.

Art. 4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Florești a sumei de 727.619,95 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Serviciul achiziții publice, implementare proiecte, postimplementare proiecte și situații de urgență.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Florești, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la adoptare, Primarului Comunei Florești, Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică, în termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale către prefect, prin afișare la sediul Primăriei, respectiv pe pagina de internet aferentă www.floresticluj.ro.

PRIMAR
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

PIVARIU BOGDAN-NICOLAE

Digitally signed by PIVARIU BOGDAN-NICOLAE
Date: 2025.03.21 17:37:23 +02'00'

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI FLOREŞTI
Floreşti, Str. Avram Iancu, Nr. 170, jud. Cluj
Tel./Fax: 0264 265 101
Web: www.floresticluj.ro

Nr. înreg. 32430

Data: 21.03.2025

CĂTRE
CONSILIUL LOCAL FLOREȘTI,

Pivariu Bogdan Nicolae, în calitate de primar al Comunei Florești,

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiției**: "Execuție, extindere și modernizare sistem de canalizare menajeră în localitatea Tăuți, comuna Florești - județul Cluj",** ca urmare a modificărilor de ordin tehnic și financiar ce fac obiectul Dispoziției de șantier nr. 2 / 04.03.2025, proiect în susținerea căruia înaintez următorul:

REFERAT DE APROBARE

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și cu art. 10 alin. (4) lit. a) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice atribuția de aprobare/actualizare a devizului general la data supunerii spre aprobare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, aparține beneficiarului, fiind prevăzută ca o obligativitate a acestuia**.**

Scopul prezentului proiect de hotărâre constă în aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții " Execuție, extindere și modernizare sistem de canalizare menajeră în localitatea Tăuți, comuna Florești - județul Cluj ", ca urmare modificărilor de ordin tehnic și financiar apărute la Proiectul Tehnic și care fac obiectul Dispoziției de șantier nr. 2 / 04.03.2025.

Având în vedere modificările de ordin tehnic și financiar apărute la Proiectul Tehnic pe parcursul execuției lucrărilor de construcții este necesară aprobarea devizului general actualizat conform art. 10 alin. (5) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare.

Analizând considerentele menționate, apreciez oportun și legal prezentul proiect de hotărâre și îmi exprim inițiativa de promovare a acestuia în temeiul art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și solicit Consiliului Local Florești aprobarea acestuia.

PRIMAR
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

PIVARIU BOGDAN-NICOLAE
Digitally signed by PIVARIU BOGDAN-NICOLAE
Date: 2025.03.21 17:37:36 +02'00'

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI FLOREŞTI
Floreşti, Str. Avram Iancu, Nr. 170, jud. Cluj
Tel./Fax: 0264 265 101
Web: www.floresticluj.ro

Nr. înreg.
32435/21.03.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

În urma analizei proiectului de hotărâre nr. 30/21.03.2025 pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiției **„Execuție, extindere și modernizare sistem de canalizare menajeră în localitatea Tăuți, comuna Florești - județul Cluj”,** ca urmare a modificărilor de ordin tehnic și financiar ce fac obiectul Dispoziției de șantier nr. 2 / 04.03.2025, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, constatăm următoarele:

Având în vedere dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare care dispun:

„(1) Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative.”

Totodată, având în vedere dispozițiile art. 10 alin. (5) și 5.1 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, care prevede aprobarea devizului general actualizat de către autoritățile contractante:

(5) Pe parcursul execuției obiectivului de investiții, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare.

(5^1) În limita indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în documentațiile tehnico-economice aprobate potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (7) și art. 9 alin. (4), diferențele de sume rezultate la capitolele/subcapitolele din devizul general întocmit la faza studiu de fezabilitate sau documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și capitolele/subcapitolele din devizul general rezultat în urma finalizării procedurilor de achiziții se pot utiliza pentru majorarea sumelor prevăzute la orice capitol/subcapitol din devizul general, cu respectarea prevederilor din legislația în domeniul achizițiilor publice.

Ținând seama de dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborate cu alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, opinăm că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de natură tehnică, economică și juridică pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Compartiment Juridic,
Consilier juridic,
Șereș Ioana Mihaela

Semnatar: Seres Ioana-Mihaela
Data si ora semnarii: 21-03-2025 16:55:35

Anexa I la HCL nr. …..... / ….....

Anexa 2.2 b la normele metodologice

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „Executie, extindere si modernizare sistem de canalizare menajera in localitatea Tauti, comuna Floresti - județul Cluj”	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	**PT**
Beneficiar (UAT)	**Comuna Floresti**
Amplasament:	**Intravilanul localitatii Tauti, comuna Floresti, judetul Cluj**
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	**14,303,979.60**
din care C+M (lei inclusiv TVA)	**12,617,917.44**
Curs BNR lei/euro din data 08.08.2023	**4.9497**
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	**13,576,359.65**
Valoare finanțată de UAT Comuna Floresti (lei inclusiv TVA)	**727,619.95**

SISTEME DE CANALIZARE ȘI STAȚII DE EPURARE A APELOR UZATE, INCLUSIV CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI SISTEME DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 183/2022	**U.M.**	**Cantitate**	**Valoare (lei inclusiv TVA)**
Stație de epurare	buc.	0	0.00
Staţii de pompare şi repompare a apei apă uzată	buc.	4	1,883,612.55
Rețea de canalizare apă uzată	m.	7356	8,816,000.32
Conducta de evacuare a apei epurate în emisar	buc.	0	0.00
Guri de vărsare în emisar	buc.	0	0.00
Racorduri individuale	buc.	334	1,808,114.44
Alte capacități:			
Total locuitori echivalenți ce vor beneficia direct (pentru care se realizează racorduri individuale)	loc.	1100	-

Capacități canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale:	**U.M.**	**Cantitate**	**Valoare (lei inclusiv TVA)**
Guri de scurgere	buc.	0	0
Rețea de canalizare apă pluvială	m.	0	0
Staţii de pompare şi repompare a apei apă pluvială	buc.	0	0
Guri de vărsare în emisar	buc.	0	0
Alte capacități:	-	0	0

Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny" (euro, fara TVA)	2500

Verificare încadare în standard de cost	
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de locuitori echivalenți beneficiar (euro fără TVA)	2,211.11

Primar
Pivariu Bogdan-Nicolae
Semnătura:

Anexa II la HCL nr. …..... / ….....

Anexa nr. 2.1

DEVIZ GENERAL - ACTUALIZAT DUPĂ FINALIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII

al obiectivului de investiție : EXECUȚIE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA TĂUȚI, COMUNA FLOREȘTI - JUDEȚUL CLUJ - actualizat după Dispoziția de santier nr. 2 / 2025

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare			Defalcarea pe surse de finanțare	Defalcarea pe standard de cost
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare (cu TVA)		
		LEI	LEI	LEI		
1	2	3	4	5		
	Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	**Obținerea terenului**	0.00	0.00	0.00	buget local	nu
1.2	**Amenajarea terenului**	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da
1.3	**Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială**	0.00	0.00	0.00	buget local	da
1.4	**Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților**	58,737.86	11,160.19	69,898.05	buget de stat	da
	TOTAL CAPITOL 1	**58,737.86**	**11,160.19**	**69,898.05**		
	Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului					
2	**Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului**	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da
	TOTAL CAPITOL 2	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
	Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică					
3.1	**Studii**	15,400.00	2,926.00	18,326.00	buget local	da
3.2	**Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații**	35,000.00	6,650.00	41,650.00	buget local	da
3.3	**Expertizare tehnică**	0.00	0.00	0.00	buget local	da
3.4	**Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor**	0.00	0.00	0.00	buget local	da
3.5	**Proiectare**	235,000.00	44,650.00	279,650.00		
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	buget local	da
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00	buget local	da
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	95,000.00	18,050.00	113,050.00	buget local	da
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	20,000.00	3,800.00	23,800.00	buget local	da
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10,000.00	1,900.00	11,900.00	buget local	da
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	110,000.00	20,900.00	130,900.00	buget local	da
3.6	**Organizarea procedurilor de achiziție**	40,000.00	7,600.00	47,600.00	buget local	da
3.7	**Consultanță**	84,000.00	15,960.00	99,960.00	buget local	da
3.8	**Asistență tehnică**	171,850.00	32,651.50	204,501.50	buget local	da
	TOTAL CAPITOL 3	**581,250.00**	**110,437.50**	**691,687.50**		
	Capitolul 4					
4.1	**Construcții și instalații**	9,060,103.99	1,721,419.76	10,781,523.75		
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	9,060,103.99	1,721,419.76	10,781,523.75	buget de stat	da
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget local	nu
4.2	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale**	1,450,591.23	275,612.33	1,726,203.56		
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	1,450,591.23	275,612.33	1,726,203.56	buget de stat	da
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	nu
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj**	0.00	0.00	0.00		
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget local	nu
4.4	**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport**	0.00	0.00	0.00		
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	nu
4.5	**Dotări**	0.00	0.00	0.00		
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	nu
4.6	**Active necorporale**	0.00	0.00	0.00		
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	nu
	TOTAL CAPITOL 4	**10,510,695.22**	**1,997,032.09**	**12,507,727.31**		

Capitolul 5						
5.1	**Organizare de şantier**	59,054.23	11,220.30	70,274.53		
5.1.1	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	33,858.89	6,433.19	40,292.08	buget de stat	da
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării şantierului	25,195.34	4,787.11	29,982.45	buget local	da
5.2	**Comisioane, taxe, cote, costul creditului**	116,636.21	0.00	116,636.21		
5.2.1	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0.00	0.00	0.00	buget local	da
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	53,016.46	0.00	53,016.46	buget de stat	da
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	10,603.29	0.00	10,603.29	buget de stat	da
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	53,016.46	0.00	53,016.46	buget de stat	da
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0.00	0.00	0.00	buget local	da
5.3	**Cheltuieli diverse şi neprevăzute**	707,400.00	134,406.00	841,806.00	buget de stat	da
5.4	**Cheltuieli pentru informare şi publicitate**	5,000.00	950.00	5,950.00	buget local	da
	TOTAL CAPITOL 5	**888,090.44**	**146,576.30**	**1,034,666.74**		
Capitolul 6						
6.1	**Pregătirea personalului de exploatare**	0.00	0.00	0.00	buget local	da
6.2	**Probe tehnologice şi teste**	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da
	TOTAL CAPITOL 6	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
	TOTAL GENERAL	**12,038,773.52**	**2,265,206.08**	**14,303,979.60**		
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	**10,603,291.97**	**2,014,625.47**	**12,617,917.44**		

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	**14,303,979.60**
buget de stat	***13,576,359.65***
buget local	727,619.95

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	***10,510,695.22***	***0.00***
Valoare investitie	***12,038,773.52***	***0.00***
Cost unitar aferent investiţiei	***10,944.34***	***0.00***
Cost unitar aferent investiţiei (EURO)	***2,211.11***	***0.00***

Data	8/8/2023
Curs Euro	4.9497
Valoare de referinţă pentru determinarea încadrării în standardul de cost (locuitori beneficiari/ locuitori echivalenţi beneficiari/ km)	1100

Beneficiar:
COMUNA FLOREŞTI

Proiectant:
SC CALORIA SRL

Cluj-Napoca, Strada Cosașilor nr. 3-7, spațiu comercial nr. 2, tel: 0744 707 447, e-mail: office@caloria-proiectare.ro

INVESTITIE:
"Executie, extindere si modernizare sistem de canalizare menajera localitatea Tauti, comuna Floresti, jud. Cluj"

BENEFICIAR:
Comuna Floresti
Str Avram Iancu nr. 170, comuna Floresti, jud Cluj

PROIECTANT GENERAL:
SC CALORIA SRL
str. B-dul 21 Decembrie, nr. 129, sc 1, etj 4

EXECUTANT:
SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA
str. Al. Vaida Voevod nr 2

DISPOZITIE DE SANTIER
nr. 2 din 04.03.2025

Avand in vedere Nota de Constatare nr 2 din 25.02.2025, prin prezenta se dispun urmatoarele:

1. Ca urmare a verificarilor din santier si in urma masuratorilor real executate se dispune suplimentarea cantitatilor de lucrari precum si renuntarea la anumite categorii de lucrari conform listelor NCS-NR anexate.
   Decontarea se va realiza conform Listelor de Cantitati anexate prezentei.

Prezenta dispozitie de santier nu conduce la costuri suplimentare pe contract
Prezenta dispozitie contine:
- Dispozitie de santier
- Memoriu Justificativ
- Liste NCS si NR

Proiectant General

Beneficiar/Diriginte Santier

Constructor

INVESTITIE:
"Executie, extindere si modernizare sistem de canalizare menajera localitatea Tauti, comuna Floresti, jud. Cluj"

BENEFICIAR:
Comuna Floresti
Str Avram Iancu nr. 170, comuna Floresti, jud Cluj

PROIECTANT GENERAL:
SC CALORIA SRL
str. B-dul 21 Decembrie, nr. 129, sc 1, etj 4

EXECUTANT:
SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA
str. Al. Vaida Voevod nr 2

MEMORIU JUSTIFICATIV

Data: 04.03.2025
Subiect: DS 2 din 04.03.2025

Condiţii de amplasament:

Terenul este situat in intravilanul comunei Floresti, str. Tauti

Descriere:

1. In cadrul Dispozitiei de Santier nr 2 din 04.03.2025 s-a dispus suplimentarea unor categorii de lucrari precum si renuntarea la alte activități, In urma masuratorilor real executate s-a constatat necesitatea suplimentarii cantitatii de beton aferent refacerii sistemului rutier conform detaliilor din proiect
2. Astfel se impune suplimentarea cantitatilor de lucrari pentru procurare, transport si asternere beton in grosime de 20 cm pentru infrastructura rutiera. Se renunta la anumite cantitati de lucrari precum: geogrile de armare, amorsare, pavaje,armaturi, cantitati care nu mai sunt necesare pentru executarea si finalizarea lucrarilor.

Toate modificarile dispuse prin Dispozitia de Santier nr 2 din 04.03.2025 nu conduc la costuri suplimentare pe contract iar decontarea cantitatilor de va realiza conform Listelor NCS- NR anexate

Proiectant General
Ing. Alexandru Dărămuș

CAMERA ARHITECȚILOR * PROIECTARE * CLUJ-NAPOCA

NOTA DE CONSTATARE NR. 2
din 25.02.2025

Investitia: „ Executie, extindere si modernizare sistem de canalizare in localitatea Tauti, comuna Floresti, judetul Cluj

Acord contractual: nr. 23641 din data de 06.02.2024;

Beneficiar: Comuna Floresti ;

Proiectant: SC CALORIA SRL

Antreprenor: SC TCI Contractor General SA

I. Referitor Terasamente – Refacere sistem rutier

In urma analizarii proiectului tehnic referitor la partea de rafacere sistem rutier (vezi plansa DE-09) se constata o necorelara intre cantitatile cuprinse in deviz si cantitatile real executate si masurate in santier pentru urmatoarele articole:

Ob.4.1.1 – Retea canalizare - Deviz 4.1.1.1
Terasamente

Nr	Cod Articol	Denumire articol	Cantitate deviz	Cantitate totala necesara masurata	NCS	U.M
30	CA01D1	Turnarea betonului simplu în straturi de 3---20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	60,00	**1,250** (5000 ml de refacere x 1.25 latime x 0.2 grosime)	**1,190.00**	mc
31	TRA06A04	Transportul rutier al betonuluimortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =4 km	120,00	**2,976** (1250 mc x 2.38 kg/mc)	**2,856.000**	t

Referitor la cele mentionate mai sus, va rugam sa ne sprijiniti impreuna cu proiectantul pentru identificarea unei solutii tehnico/economica

Antreprenor

RTE

ROMANIA - I.S.C.
MOLDOVAN BOGDAN-IOAN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00029748; 00030212
Domeniul: 00032426
DOMENII/SUBDOMENII:
2; 3.3; 6; 1

OBIECTIV: NCS - EXECUTIE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA, localitatea Tauti, comuna Floresti

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____


LISTA cu cantitati de lucrari NCS conform DS nr. 2 din 04.03.2025

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
30	CA01D1	Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	mc	1.190,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
30.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	1.190,000		
31	TRA06A04	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =4 km	tona	2.856,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

PROIECTANT





OBIECTIV: NR - EXECUTIE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA, localitatea Tauti, comuna Floresti

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

LISTA cu cantitati la care se renunta NR conf. DS nr 2 din 04.03.2025

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Retea canalizare						
STADIUL FIZIC: Terasamente						
24	**DD06A01+**	Geogrile B2B CONSPRODpt. armarea fundatiei, cresterea capacitatii portante a patului drumului	**mp**	**8.390,000**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24.L	17000754369	Geogrile dt 20 - pp tratata uv; 20/20 kn/m; alungire max.10/10%; dim.36x38mm 3.95 m x 50 m	mp	9.229,000		
25	**DC07A%**	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a îmbracamintilor existente în vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica executat cu:...suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice;	**mp**	**840,000**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
25.L	20010552	Mortar asfaltic cu adaos de polimeri	tona	0,924		
26	**DB15D%**	Asfalt turnat pe partea carosabila, în grosime de:...6 cm cu asternere manuala;	**mp**	**840,000**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26.L	20010556	Mixturi asfaltice EB 25 leg - BAD 22,4	tona	120,960		
27	**DB15B%**	Asfalt turnat pe partea carosabila, în grosime de: 4 cm cu asternere manuala;	**mp**	**840,000**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	80,640		
29	**DB30A01+**	Sisteme de pavaje din trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton	**mp**	**600,000**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20012566	Pavaj decorativ	**mp**	**600,000**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Racorduri canalizare						
STADIUL FIZIC: Terasamente						
10	**TsD05A1**	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinatre la1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand...pamant necoroziv 10cm	**mc**	**127,810**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	**ACE08C1**	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: piatra sparta in jurul tub. de drenaj	**mc**	**384,000**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	**DD06A01+**	Geogrile B2B CONSPRODpt. armarea fundatiei, cresterea capacitatii portante a patului drumului	**mp**	**1.097,931**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20.L	17000754369	Geogrile dt 20 - pp tratata uv; 20/20 kn/m; alungire max.10/10%; dim.36x38mm 3.95 m x 50 m	mp	1.207,724		

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Statie pompare apa uzata menajera						
STADIUL FIZIC: Terasamente						
5	**ACE08A1**	Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**18,300**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	**TsD04B1**	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinatre la1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand...pamant necoroziv 10cm	**mc**	**18,290**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	**DC04B%**	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie în betonul de uzura, la:...drumuri si strazi;	**m**	**10,000**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	**DA12A1**	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**32,200**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	**DG03A1**	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton	**mp**	**523,500**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	**CA01D1**	Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	**mc**	**24,200**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		

				transport:		
16.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	24,200		
17	**CA01D1**	Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	**mc**	**63,400**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17.L	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	68,472		
19	**CP28B01%**	Confectionarea si montarea armaturilor din otel beton PC 52 si PC 60 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm	**kg**	**8.124,000**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19.L	6433754	Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	8.367,720		
19	**6719093**	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	**buc**	**5.000,000**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Statie pompare apa uzata menajera					
STADIUL FIZIC: Terasamente					
20	**DB30A01+** Sisteme de pavaje din trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton	**mp**	**600,000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	**20012566** Pavaj decorativ	**mp**	**600,000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	**TRA06A20** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20 km	**tona**	**175,200**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	**TRA01A30P** Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km -nisip	**tona**	**32,930**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	**TRA01A30P** Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km -piatra	**tona**	**66,560**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

PROIECTANT

CALDARIA S.R.L. BIROU DE PROIECTARE CLUJ-NAPOCA

ROMANIA - I.S.C. MOLDOVAN BOGDAN-IOAN DIRIGINTE DE SANTIER AUT. NR. 0002748; 00030212 DOMENIU: 00032426 DOMENII: 2.3.6; 1

OBIECTIV: NCS - EXECUTIE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA, localitatea Tauti, comuna Floresti

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investiția de bază	574.317,77	574.317,77
4.1	Constructii si instalatii	574.317,77	574.317,77
4.1.1	[0001.1] Retea canalizare	574.317,77	574.317,77
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		574.317,77	574.317,77
TVA 19 %		109.120,38	109.120,38
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		683.438,15	683.438,15

ROMÂNIA S.C. MOLDOVAN-IOAN AUT. NR. 00029748; 00030212 DIRIGINTE DE SANTIER 000720; 000 2426 DOMENII/SUBDOMENII: 2.2; 3.3; 6; 1

S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE S.A. CLUJ-NAPOCA

OBIECTIV: NCS - EXECUTIE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA, localitatea Tauti, comuna Floresti

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	574.317,77
4.1.1	[0001.1] Retea canalizare	574.317,77
4.1.1.1	[0001.1.1] Terasamente	574.317,77
	TOTAL I	**574.317,77**
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	**0,00**
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	**0,00**
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	**0,00**
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		**574.317,77**
TVA 19%:		**109.120,38**
TOTAL VALOARE:		**683.438,15**

ROMANIA - I.S.C. MOLDOVAN BOGDAN-IOAN DIRIGINTE DE SANTIER AUT. NR. 00029748; 00030212 00030720; 00032426 DOMENII/SUBDOMENII: 2.2; 3.3; 6; 1

SC PROIECTUL DE CONSTRUCTII INDUSTRIALE SA CLUJ-NAPOCA

Executant,

Director General,

OBIECTIV: NCS - EXECUTIE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA, localitatea Tauti, comuna Floresti

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

- lei -

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -**	**TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -**
0	**1**		**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
30	**CA01D1**	Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	**mc**	**1.190,000**	**415,88**	**494.900,77**
				material:	334,68	398.271,58
				manopera:	80,00	95.201,19
				utilaj:	1,20	1.428,00
				transport:	0,00	0,00
30.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	1.190,000		
31	**TRA06A04**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =4 km	**tona**	**2.856,000**	**5,00**	**14.280,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,00	14.280,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		398.271,58	95.201,19	1.428,00	14.280,00	**509.180,77**
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	2.142,03	0,00	0,00	2.142,03
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**398.271,58**	**97.343,22**	**1.428,00**	**14.280,00**	**511.322,80**
Cheltuieli indirecte	8,0000 %	31.861,73	7.787,46	114,24	1.142,40	40.905,82
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**430.133,31**	**105.130,67**	**1.542,24**	**15.422,40**	**552.228,62**
Profit	4,0000 %	17.205,33	4.205,23	61,69	616,90	22.089,14
Total inclusiv Beneficiu:		**447.338,64**	**109.335,90**	**1.603,93**	**16.039,30**	**574.317,77**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**574.317,77**
TVA:	19,00%					**109.120,38**
TOTAL GENERAL:						**683.438,15**

ROMANIA - I.S.C. MD. DOIAN BOGDAN-IOAN ADC DIRIGINTE DE SANTIER NR. 00029748; 00030212 00030720; 00032426 DOMENII/SUBDOMENII: 2.2; 3.3; 6; 1

Executant,

Director General,

OBIECTIV: NR - EXECUTIE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA, localitatea Tauti, comuna Floresti

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investiția de bază	574.317,77	574.317,77
4.1	Constructii si instalatii	574.317,77	574.317,77
4.1.1	[0004.1] Retea canalizare	304.566,43	304.566,43
4.1.2	[0004.2] Racorduri canalizare	74.350,25	74.350,25
4.1.3	[0004.3] Statie pompare apa uzata menajera	195.401,09	195.401,09
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		574.317,77	574.317,77
TVA 19 %		109.120,38	109.120,38
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		683.438,15	683.438,15

ROMANIA - I.S.C. MOLDOVAN BOGDAN-IOAN DIRIGINTE DE SANTIER AUT. NR. 00029748; 00030212 00030720; 00032426 DOMENIU/SUBDOMENII: 2.2; 3.3; 6; 1

S.C. PROIECTUL DE CONSTRUCTII INDUSTRIALE 2 S.A. CLUJ-NAPOCA

OBIECTIV: NR - EXECUTIE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA, localitatea Tauti, comuna Floresti

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	574.317,77
4.1.1	[0004.1] Retea canalizare	304.566,43
4.1.1.1	[0004.1.1] Terasamente	304.566,43
4.1.2	[0004.2] Racorduri canalizare	74.350,25
4.1.2.1	[0004.2.1] Terasamente	74.350,25
4.1.3	[0004.3] Statie pompare apa uzata menajera	195.401,09
4.1.3.1	[0004.3.1] Terasamente	195.401,09
	TOTAL I	**574.317,77**
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	**0,00**
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	**0,00**
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	**0,00**
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		**574.317,77**
TVA 19%:		**109.120,38**
TOTAL VALOARE:		**683.438,15**

ROMANIA - I.S.C. MOLDOVAN BOGDAN-IOAN DIRIGINTE DE SANTIER ANE NR. 00029748; 00030212 00030720; 00032426 DOMENII/SUBDOMENII: 2.2; 3.3; 6; 1

Executant,

Director General,

S.C. HUSTUL DE CONSTRUCTII INDUSTRIALE CCG S.A. CLUJ-NAPOCA

OBIECTIV: NR - EXECUTIE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA, localitatea Tauti, comuna Floresti

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

- lei -

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -**	**TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -**
0	**1**		**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
OBIECTUL: Retea canalizare						
STADIUL FIZIC: Terasamente						
24	**DD06A01+**	Geogrile B2B CONSPRODpt. armarea fundatiei, cresterea capacitatii portante a patului drumului	**mp**	**8.390,000**	**3,00**	**25.170,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	3,00	25.170,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
24.L	17000754369	Geogrile dt 20 - pp tratata uv; 20/20 kn/m; alungire max.10/10%; dim.36x38mm 3.95 m x 50 m	mp	9.229,000	7,00	64.603,00
25	**DC07A%**	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a îmbracamintilor existente în vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica executat cu:...suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice;	**mp**	**840,000**	**3,01**	**2.526,20**
				material:	0,01	6,20
				manopera:	3,00	2.520,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
25.L	20010552	Mortar asfaltic cu adaos de polimeri	tona	0,924	584,06	539,67
26	**DB15D%**	Asfalt turnat pe partea carosabila, în grosime de:...6 cm cu asternere manuala;	**mp**	**840,000**	**21,47**	**18.035,28**
				material:	7,00	5.881,69
				manopera:	3,90	3.276,00
				utilaj:	10,57	8.877,60
				transport:	0,00	0,00
26.L	20010556	Mixturi asfaltice EB 25 leg - BAD 22,4	tona	120,960	390,00	47.174,40
27	**DB15B%**	Asfalt turnat pe partea carosabila, în grosime de: 4 cm cu asternere manuala;	**mp**	**840,000**	**13,94**	**11.711,57**
				material:	0,04	35,57
				manopera:	3,90	3.276,00
				utilaj:	10,00	8.400,00
				transport:	0,00	0,00
27.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	80,640	400,00	32.256,00
29	**DB30A01+**	Sisteme de pavaje din trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton	**mp**	**600,000**	**51,08**	**30.645,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	48,00	28.800,00
				utilaj:	3,08	1.845,00
				transport:	0,00	0,00
	20012566	Pavaj decorativ	**mp**	**600,000**	**61,80**	**37.080,00**
				material:	61,80	37.080,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

procent	material	manopera	utilaj	transport	total

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Retea canalizare **STADIUL FIZIC: Terasamente**						
Cheltuieli directe:		187.576,53	63.042,00	19.122,60	0,00	**269.741,12**
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	1.418,45	0,00	0,00	1.418,45
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**187.576,53**	**64.460,45**	**19.122,60**	**0,00**	**271.159,57**
Cheltuieli indirecte	8,0000 %	15.006,12	5.156,84	1.529,81	0,00	21.692,77
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**202.582,65**	**69.617,28**	**20.652,40**	**0,00**	**292.852,33**
Profit	4,0000 %	8.103,31	2.784,69	826,10	0,00	11.714,09
Total inclusiv Beneficiu:		**210.685,95**	**72.401,97**	**21.478,50**	**0,00**	**304.566,43**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**304.566,43**
TVA:	19,00%					**57.867,62**
TOTAL GENERAL:						**362.434,05**

ROMÂNIA - I.S.C.
MOLDOVAN BOGDAN-IOAN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00029748; 00030212
00030720; 00032426
DOMENII/SUBDOMENII:
2.2; 3.3; 6; 1

S.C. PROIECTUL DE CONSTRUCTII NOUS S.R.L. CLUJ-NAPOCA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Racorduri canalizare						
STADIUL FIZIC: Terasamente						
10	**TsD05A1**	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinatre la1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand...pamant necoroziv 10cm	**mc**	**127,810**	**9,43**	**1.205,50**
				material:	0,43	55,21
				manopera:	9,00	1.150,29
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
18	**ACE08C1**	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: piatra sparta in jurul tub. de drenaj	**mc**	**384,000**	**137,60**	**52.838,40**
				material:	102,50	39.360,00
				manopera:	35,10	13.478,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20	**DD06A01+**	Geogrile B2B CONSPRODpt. armarea fundatiei, cresterea capacitatii portante a patului drumului	**mp**	**1.097,931**	**3,00**	**3.293,79**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	3,00	3.293,79
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20.L	17000754369	Geogrile dt 20 - pp tratata uv; 20/20 kn/m; alungire max.10/10%; dim.36x38mm 3.95 m x 50 m	mp	1.207,724	7,00	8.454,07

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		47.869,28	17.922,48	0,00	0,00	**65.791,76**
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	403,26	0,00	0,00	403,26
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**47.869,28**	**18.325,74**	**0,00**	**0,00**	**66.195,02**
Cheltuieli indirecte	8,0000 %	3.829,54	1.466,06	0,00	0,00	5.295,60
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**51.698,82**	**19.791,80**	**0,00**	**0,00**	**71.490,62**
Profit	4,0000 %	2.067,95	791,67	0,00	0,00	2.859,62
Total inclusiv Beneficiu:		**53.766,78**	**20.583,47**	**0,00**	**0,00**	**74.350,25**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**74.350,25**
TVA:	19,00%					**14.126,55**
TOTAL GENERAL:						**88.476,80**

ROMANIA - I.S.C.
DIRIGINTE DE SANTIER
NR. 00029748; 00030212
00030720; 00032426
DOMENII/SUBDOMENII:
2.2; 3.3; 6; 1

S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCTII INDUSTRIALE C.C.I. S.A.

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Statie pompare apa uzata menajera						
STADIUL FIZIC: Terasamente						
5	**ACE08A1**	Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**18,300**	**33,75**	**617,63**
				material:	30,75	562,73
				manopera:	3,00	54,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	**TsD04B1**	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinatre la1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand...pamant necoroziv 10cm	**mc**	**18,290**	**9,43**	**172,51**
				material:	0,43	7,90
				manopera:	9,00	164,61
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	**DC04B%**	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie în betonul de uzura, la:...drumuri si strazi;	**m**	**10,000**	**4,71**	**47,08**
				material:	1,21	12,08
				manopera:	1,50	15,00
				utilaj:	2,00	20,00
				transport:	0,00	0,00
14	**DA12A1**	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**32,200**	**130,96**	**4.216,75**
				material:	106,26	3.421,41
				manopera:	15,00	483,00
				utilaj:	9,70	312,34
				transport:	0,00	0,00
15	**DG03A1**	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton	**mp**	**523,500**	**9,30**	**4.868,55**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	9,30	4.868,55
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	**CA01D1**	Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	**mc**	**24,200**	**81,88**	**1.981,57**
				material:	0,68	16,50
				manopera:	80,00	1.936,02
				utilaj:	1,20	29,04
				transport:	0,00	0,00
16.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	24,200	334,00	8.082,80
17	**CA01D1**	Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	**mc**	**63,400**	**81,88**	**5.191,38**
				material:	0,68	43,24
				manopera:	80,00	5.072,06
				utilaj:	1,20	76,08
				transport:	0,00	0,00
17.L	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	68,472	363,00	24.855,34
19	**CP28B01%**	Confectionarea si montarea armaturilor din otel beton PC 52 si PC 60 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm	**kg**	**8.124,000**	**2,63**	**21.366,12**
				material:	0,08	649,92
				manopera:	2,55	20.716,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
19.L	6433754	Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	8.367,720	3,60	30.123,79
19	**6719093**	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	**buc**	**5.000,000**	**0,34**	**1.700,00**
				material:	0,34	1.700,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Statie pompare apa uzata menajera						
STADIUL FIZIC: Terasamente						
20	**DB30A01+**	Sisteme de pavaje din trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton	**mp**	**600,000**	**51,08**	**30.645,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	48,00	28.800,00
				utilaj:	3,08	1.845,00
				transport:	0,00	0,00
21	**20012566**	Pavaj decorativ	**mp**	**600,000**	**61,80**	**37.080,00**
				material:	61,80	37.080,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
22	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20 km	**tona**	**175,200**	**5,00**	**876,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,00	876,00
23	**TRA01A30P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km -nisip	**tona**	**32,930**	**7,50**	**246,98**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	7,50	246,98
25	**TRA01A30P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km -piatra	**tona**	**66,560**	**7,50**	**499,22**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,02
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	7,50	499,20

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		106.555,71	62.110,38	2.282,46	1.622,18	**172.570,72**
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	1.397,48	0,00	0,00	1.397,48
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**106.555,71**	**63.507,86**	**2.282,46**	**1.622,18**	**173.968,20**
Cheltuieli indirecte	8,0000 %	8.524,46	5.080,63	182,60	129,77	13.917,46
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**115.080,16**	**68.588,49**	**2.465,06**	**1.751,95**	**187.885,66**
Profit	4,0000 %	4.603,21	2.743,54	98,60	70,08	7.515,43
Total inclusiv Beneficiu:		**119.683,37**	**71.332,03**	**2.563,66**	**1.822,03**	**195.401,09**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**195.401,09**
TVA:	19,00%					**37.126,21**
TOTAL GENERAL:						**232.527,30**

TOTAL Cheltuieli directe:	342.001,52	143.074,86	21.405,06	1.622,18	**508.103,61**
TOTAL Recapitulatie:	42.134,59	21.242,61	2.637,10	199,85	**66.214,16**
TOTAL GENERAL (fara TVA):	384.136,10	164.317,47	24.042,16	1.822,03	**574.317,77**
TVA: 19,00%					**109.120,38**
TOTAL GENERAL:					**683.438,15**

S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCTII INDUSTRIALE CG S.A. 2 CLUJ-NAPOCA 34

ROMANIA - I.S.C. BOGDAN-IOAN DIPLOMA DE EXPERT CONSTRUCTII AUT. DE SANTIER 00029748; 00030212 00020; 00032426 DOMENII/SUBDOMENII: 2.2; 3.3; 6; 1