
ROMÂNIA            Avizat secretar general, 

JUDEŢUL CLUJ                                                                     Orza Alin Răzvan 

COMUNA FLOREȘTI                                                                                                                                                                                                                             

CONSILIUL LOCAL 

Nr. înreg. 119/30.06.2026                                                                                                                                                                 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru 

obiectivul de investiții „EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICĂ ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE 

– LICEUL TEORETIC DUMITRU TĂUȚAN – SCOALA VERDE”, ca urmare a modificărilor de ordin 

tehnic și financiar ce fac obiectul Dispoziției de șantier nr. 1 din data de 15.06.2026 

 

Consiliul local al comunei Florești întrunit în şedinţă extraordinară, în data de iulie 2026, 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICĂ 

ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE – LICEUL TEORETIC DUMITRU TĂUȚAN – SCOALA VERDE”, ca urmare 

a modificărilor de ordin tehnic și financiar ce fac obiectul Dispoziției de șantier nr. 1 din data de 15.06.2026 

- proiect din inițiativa primarului; 

Reținând Referatul de aprobare nr. 63056/30.06.2026 al primarului comunei Florești, în calitate de 

iniţiator; 

Având în vedere prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

c) art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare și ale art. 129  alin. 2 lit. b), coroborat cu alin. 4 lit. d), din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

d)  Hotărârea Consiliului Local Florești nr. 149/2024, precum și Hotărârea Consiliului Local 

Florești nr. 77/2025; 

Văzând avizul comisiei de specialitate; 

Potrivit dispoziţilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1.  Se aprobă Dispoziţia de şantier nr. 1 pentru proiectul „EXTINDERE, REABILITARE 

ENERGETICĂ ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE – LICEUL TEORETIC DUMITRU TĂUȚAN – 

SCOALA VERDE”. 

 Art. 2. Se aprobă Devizul General aferent proiectului „EXTINDERE, REABILITARE 

ENERGETICĂ ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE – LICEUL TEORETIC DUMITRU TĂUȚAN – 

SCOALA VERDE”, ca urmare modificărilor de ordin tehnic și financiar ce fac obiectul Dispoziției de șantier 

nr. 1 din data de 15.06.2026, conform Anexei nr. 1 la Hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Indicatorii Tehnico-Economici aferenţi proiectului „EXTINDERE, 

REABILITARE ENERGETICĂ ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE – LICEUL TEORETIC DUMITRU 

TĂUȚAN – SCOALA VERDE”, ca urmare modificărilor de ordin tehnic și financiar ce fac obiectul 

Dispoziției de șantier nr. 1 din data de 15.06.2026, conform Anexei nr. 2 la Hotărâre. 

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Florești, în 

termen de maximum 10 zile lucrătoare de la adoptare, Primarului Comunei Florești, Prefectului Județului Cluj 

și se aduce la cunoștință publică, în termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale către prefect, prin afișare 

la sediul Primăriei, respectiv pe pagina de internet aferentă www.floresticluj.ro. 

PRIMAR 

PIVARIU BOGDAN NICOLAE 
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Data: 30.06.2026 

CĂTRE 

CONSILIUL LOCAL FLOREȘTI, 

 

 

 Pivariu Bogdan Nicolae, în calitate de primar al Comunei Florești,  

 În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General 

actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE, 

REABILITARE ENERGETICĂ ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE – LICEUL TEORETIC DUMITRU TĂUȚAN 

– SCOALA VERDE”, ca urmare a modificărilor de ordin tehnic și financiar ce fac obiectul Dispoziției de 

șantier nr. 1 din data de 15.06.2026, proiect în susținerea căruia înaintez următorul: 

 

REFERAT DE APROBARE 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 

și cu art. 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice atribuția de 

aprobare a devizului general ori de câte ori este necesar, aparține beneficiarului, fiind prevăzută ca o 

obligativitate a acestuia. 

 Obiectivul specific al acestui proiect de investiție constă în EXTINDERE, REABILITARE 

ENERGETICĂ ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE – LICEUL TEORETIC DUMITRU TĂUȚAN – SCOALA 

VERDE, în localitatea Florești, str. Carpați nr. 10, jud. Cluj, proiect aprobat pentru finanțare prin PNRR. 

 Având în vedere ca la data de 10.07.2025 a fost semnat acordul contractual nr. 54968 pentru execuția 

obiectivului de investiții mai sus arătate, precum și ținând cont de Dispoziția de șantier nr.1/15.06.2026, 

anexată, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat.  

Analizând considerentele menționate, apreciez oportun și legal prezentul proiect de hotărâre și îmi 

exprim inițiativa de promovare a acestuia în temeiul art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ și solicit Consiliului Local Florești  aprobarea acestuia. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

În urma analizei proiectului de hotărâre nr. 119/30.06.2026 privind aprobarea Devizului General 

actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE, 

REABILITARE ENERGETICĂ ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE – LICEUL TEORETIC DUMITRU 

TĂUȚAN – SCOALA VERDE”, ca urmare a modificărilor de ordin tehnic și financiar ce fac obiectul 

Dispoziției de șantier nr. 1 din data de 15.06.2026, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, constatăm următoarele: 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile  art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiții și documentațiile tehnico-economice, 

cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economice se aprobă 

de către autoritatea deliberativă. 

Obiectul lucrării: Obiectivul general al investiției îl constituie EXTINDERE, REABILITARE 

ENERGETICĂ ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE – LICEUL TEORETIC DUMITRU TĂUȚAN – SCOALA 

VERDE, comuna Florești str. Carpați nr. 10, jud. Cluj. 

Obiectivele principale ale investiției sunt: 

- îmbunătățirea și asigurarea calităților ridicate ale serviciilor de învățământ preuniversitar pentru 

comunitate. 

- îmbunătățirea calității vieții prin oferirea de servicii social-culturale versatile, prin propunerea unor 

spații care pot funcționa în afara programului școlar. 

 Obiectivul de investiții este finanțat prin PNRR – Componenta C15, fiind semnat contractul de 

finanțare nr. 12323/26.08.2024. 

 

 Totodată, la data de 10.07.2025 a fost semnat acordul contractual nr. 54968 pentru execuția 

obiectivului de investiții mai sus arătate, iar la data de 15.06.2026 a fost emisă Dispoziția de șantier nr. 1 în 

urma căreia au intervenit modificări de ordin tehnic și financiar, motiv pentru care se impune aprobarea 

devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați. 

 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE, IMPLEMENTARE ȘI POSTIMPLEMENTARE PROIECTE ȘI 

SITUAȚII DE URGENȚĂ,  

Referent achiziții publice, Sorin Bordei 



lei/euro din data de 01.03.2023
TVA

Lei Lei Lei

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la 
starea iniţială

0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

271,540.17 57,023.44 328,563.61

3.1 Cheltuieli pentru studii de teren; 
total din care :

9,500.00 1,995.00 11,495.00

3.1.1 Studii de teren geotehnice, geologice, hidrologice, 
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de 
stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de 
investitie

9,500.00 1,995.00 11,495.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.3.3 Studii de specialitate necesare in functie de specificul 
investitiei

0.00 0.00 0.00

3.2
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinere de avize, 
acorduri si autorizatii;  total, din care:

37,500.00 7,875.00 45,375.00

3.3

Cheltuieli pentru expertizare tehnica a constructiilor 
existente , a structurilor si/sau dupa caz, a proiectelor 
tehnice, inclusiv intocmirea de catre expertul tehnica 
raportului de expertiza tehnica

10,000.00 2,100.00 12,100.00

3.4
Cheltuieli pentru certificarea performantei energetice si 
auditul energetic al cladirilor

72,500.00 15,225.00 87,725.00

3.5
Cheltuieli pentru proiectare
 - total din care:

463,000.00 97,230.00 560,230.00

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventie si deviz general

193,000.00 40,530.00 233,530.00

3.5.4 Documentatie tehnica necesara in vederea obtinerii 
avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor

0.00 0.00 0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnicsi a 
detaliilor de executie

20,000.00 4,200.00 24,200.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 250,000.00 52,500.00 302,500.00

3.6
Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de 
achizitii publice

140,000.00 29,400.00 169,400.00

3.7
Cheltuieli pentru consultanta
-total din care:

80,000.00 16,800.00 96,800.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitie

80,000.00 16,800.00 96,800.00

3.7.2.Audit financiar 0.00 0.00 0.00

3.8
Cheltuieli pentru asistenta tehnica
- total din care:

370,000.00 77,700.00 447,700.00

3.8.1. Asistenta tehnicadin partea proiectantului: 100,000.00 21,000.00 121,000.00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 75,000.00 15,750.00 90,750.00
3.8.1.2. pentru participarea la fazele incluse in programul de 

control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de 
Stat in Constructii

25,000.00 5,250.00 30,250.00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică

TOTAL  CAPITOL 1

Anexa 1 la HCL nr. ____ / ________

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR COMPONENTA 1+COMPONENTA 2

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

    În  lei /euro la cursul  BCE
Valoare (fără TVA)Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare cu TVA



3.8.2. dirigentie de santier, asigurata de personal tehnic de 
specialitate 

240,000.00 50,400.00 290,400.00

3.8.3. coordonator in materie de securitate si sanatate conf. HG 
300/2006, cu modificarile si cpompletarile ulterioare

30,000.00 6,300.00 36,300.00

1,182,500.00 248,325.00 1,430,825.00

4.1 Construcţii şi instalaţii 12,168,349.79 2,555,353.46 14,723,703.25

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 271,924.25 57,104.09 329,028.34

4.3
Utilaje, echipamnte  tehnologice si functionale care 
necesita montaj 2,389,435.53 501,781.46 2,891,216.99

4.4
Utilaje, echipamnte  tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 461,312.00 96,875.52 558,187.52
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

15,291,021.57 3,211,114.53 18,502,136.10

5.1  Organizare de santier 294,817.69 61,911.71 356,729.40
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier

294,817.69 61,911.71 356,729.40

5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2  Comisioane, cote, taxe, costul creditului 143,072.95 0.00 143,072.95

5.2.1 comisioanele si dobanzile aferentyecreditului  
bancii finantatoare

0.00 0.00 0.00

5.2.2 cota aferentă ISC  pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii

65,033.16 0.00 65,033.16

5.2.3 cota aferentă ISC  pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 
autorizarea lucrarilor de constructii

13,006.63 0.00 13,006.63

5.2.4 cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor. CSC 65,033.16 0.00 65,033.16

5.2.5 taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/desfiintare

0.00 0.00 0.00

5.3  Cheltuieli diverse si neprevazute 1,799,205.94 377,833.25 2,177,039.19

5.4  Cheltuieli pentru informare si publicitate 24,000.00 5,040.00 29,040.00

2,261,096.58 444,784.96 2,705,881.54

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2
+ 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 +
3.8 + 4 + 5.1.1) 0.00 0.00 0.00

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea de preţ 1,237,843.82 259,947.20 1,497,791.02

1,237,843.82 259,947.20 1,497,791.02
20,244,002.14 4,221,195.13 24,465,197.27
13,006,631.90 2,731,392.70 15,738,024.60

intocmit : S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

TOTAL CAPITOL 7

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL  GENERAL
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de preţ

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5

TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază



lei/euro din data de 01.03.2023
TVA

Lei Lei Lei

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la 
starea iniţială

0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 Cheltuieli pentru studii de teren; 
total din care :

4,500.00 945.00 5,445.00 4,500.00

3.1.1 Studii de teren geotehnice, geologice, hidrologice, 
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de 
stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul 
de investitie

4,500.00 945.00 5,445.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.3.3 Studii de specialitate necesare in functie de specificul 
investitiei

0.00 0.00 0.00

3.2
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinere de avize, 
acorduri si autorizatii;  total, din care:

17,500.00 3,675.00 21,175.00 17,500.00

3.3

Cheltuieli pentru expertizare tehnica a constructiilor 
existente , a structurilor si/sau dupa caz, a proiectelor 
tehnice, inclusiv intocmirea de catre expertul tehnica 
raportului de expertiza tehnica

10,000.00 2,100.00 12,100.00

10,000.00

3.4
Cheltuieli pentru certificarea performantei energeticesi 
auditul energetic al cladirilor

55,000.00 11,550.00 66,550.00
55,000.00

3.5
Cheltuieli pentru proiectare
 - total din care:

201,000.00 42,210.00 243,210.00
201,000.00

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventie si deviz general

81,000.00 17,010.00 98,010.00

3.5.4 Documentatie tehnica necesara in vederea obtinerii 
avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor

0.00 0.00 0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnicsi a 
detaliilor de executie

10,000.00 2,100.00 12,100.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 110,000.00 23,100.00 133,100.00

3.6
Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de 
achizitii publice

70,000.00 14,700.00 84,700.00 70,000.00

3.7
Cheltuieli pentru consultanta
-total din care:

40,000.00 8,400.00 48,400.00 40,000.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitie

40,000.00 8,400.00 48,400.00

3.7.2.Audit financiar 0.00 0.00 0.00

3.8
Cheltuieli pentru asistenta tehnica
- total din care:

215,000.00 45,150.00 260,150.00 170,000.00 0.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului: 65,000.00 13,650.00 78,650.00 65,000.00 0.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 50,000.00 10,500.00 60,500.00 50,000.00

3.8.1.2. pentru participarea la fazele incluse in programul de 
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de 

Stat in Constructii
15,000.00 3,150.00 18,150.00

15,000.00
3.8.2. dirigentie de santier, asigurata de personal tehnic de 
specialitate 

135,000.00 28,350.00 163,350.00 90,000.00
3.8.3. coordonator in materie de securitate si sanatate conf. HG 
300/2006, cu modificarile si cpompletarile ulterioare

15,000.00 3,150.00 18,150.00 15,000.00
613,000.00 128,730.00 741,730.00 568,000.00 0.00

4.1 Construcţii şi instalaţii 6,219,539.37 1,306,103.27 7,525,642.64 6,162,625.04 56,914.33

Cheltueli
 Eligibile (fara 

TVA) 

Cheltueli 
Neeligibile (fara 

TVA )

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

DEVIZ GENERAL COMPONENTA 1
    În  lei /euro la cursul  BCE

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fără TVA) Valoare cu TVA

TOTAL  CAPITOL 1
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică

TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază



4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 126,356.25 26,534.81 152,891.06 255,228.81

4.3
Utilaje, echipamnte  tehnologice si functionale care 
necesita montaj 1,220,592.70 256,324.47 1,476,917.17 1,220,592.70

4.4
Utilaje, echipamnte  tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00

7,566,488.32 1,588,962.55 9,155,450.87 7,638,446.55 56,914.33

5.1  Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier

0.00 0.00 0.00

5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2  Comisioane, cote, taxe, costul creditului 69,804.85 0.00 69,804.85 69,804.85 0.00

5.2.1 comisioanele si dobanzile aferentyecreditului  
bancii finantatoare

0.00 0.00 0.00

5.2.2 cota aferentă ISC  pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii

31,729.48 0.00 31,729.48
31,729.48

5.2.3 cota aferentă ISC  pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 
autorizarea lucrarilor de constructii

6,345.90 0.00 6,345.90
6,345.90

5.2.4 cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor. CSC 31,729.48 0.00 31,729.48 31,729.48
5.2.5 taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/desfiintare

0.00 0.00 0.00

5.3  Cheltuieli diverse si neprevazute 957,898.60 201,158.71 1,159,057.30 957,898.60

5.4  Cheltuieli pentru informare si publicitate 12,000.00 2,520.00 14,520.00
12,000.00

1,039,703.45 203,678.71 1,243,382.16 1,039,703.45 0.00

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2
+ 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 +
3.8 + 4 + 5.1.1) 0.00 0.00 0.00

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea de preţ 608,345.66 127,752.59 736,098.25 0.00 127,752.59

608,345.66 127,752.59 736,098.25 0.00 127,752.59
9,827,537.43 2,049,123.84 11,876,661.27 9,246,150.00 184,666.92
6,345,895.62 1,332,638.08 7,678,533.70

intocmit : S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de preţ

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL  GENERAL
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)



lei/euro din data de 01.03.2023
TVA

Lei Lei Lei

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la 
starea iniţială

0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

271,540.17 57,023.44 328,563.61 271,540.17

3.1 Cheltuieli pentru studii de teren; 
total din care :

5,000.00 1,050.00 6,050.00 5,000.00

3.1.1 Studii de teren geotehnice, geologice, hidrologice, 
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de 
stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de 
investitie

5,000.00 1,050.00 6,050.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.3.3 Studii de specialitate necesare in functie de specificul 
investitiei

0.00 0.00 0.00

3.2
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinere de avize, 
acorduri si autorizatii;  total, din care:

20,000.00 4,200.00 24,200.00 20,000.00

3.3

Cheltuieli pentru expertizare tehnica a constructiilor 
existente , a structurilor si/sau dupa caz, a proiectelor 
tehnice, inclusiv intocmirea de catre expertul tehnica 
raportului de expertiza tehnica

0.00 0.00 0.00 0.00

3.4
Cheltuieli pentru certificarea performantei energeticesi 
auditul energetic al cladirilor

17,500.00 3,675.00 21,175.00 17,500.00

3.5
Cheltuieli pentru proiectare
 - total din care:

262,000.00 55,020.00 317,020.00 262,000.00

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventie si deviz general

112,000.00 23,520.00 135,520.00

3.5.4 Documentatie tehnica necesara in vederea obtinerii 
avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor

0.00 0.00 0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnicsi a 
detaliilor de executie

10,000.00 2,100.00 12,100.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 140,000.00 29,400.00 169,400.00

3.6
Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de 
achizitii publice

70,000.00 14,700.00 84,700.00 70,000.00

3.7
Cheltuieli pentru consultanta
-total din care:

40,000.00 8,400.00 48,400.00 40,000.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitie

40,000.00 8,400.00 48,400.00

3.7.2.Audit financiar 0.00 0.00 0.00

3.8
Cheltuieli pentru asistenta tehnica
- total din care:

155,000.00 32,550.00 187,550.00 120,000.00 0.00

3.8.1. Asistenta tehnicadin partea proiectantului: 35,000.00 7,350.00 42,350.00 35,000.00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.8.1.2. pentru participarea la fazele incluse in programul de 

control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de 
Stat in Constructii

10,000.00 2,100.00 12,100.00

3.8.2. dirigentie de santier, asigurata de personal tehnic de 
specialitate 

105,000.00 22,050.00 127,050.00 70,000.00

3.8.3. coordonator in materie de securitate si sanatate conf. HG 
300/2006, cu modificarile si cpompletarile ulterioare

15,000.00 3,150.00 18,150.00 15,000.00

569,500.00 119,595.00 689,095.00 534,500.00 0.00

4.1 Construcţii şi instalaţii 5,948,810.42 1,249,250.19 7,198,060.61 5,008,701.21 940,109.21

Cheltueli
 Eligibile (fara TVA) 

Cheltueli 
Neeligibile (fara 

TVA )

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

DEVIZ GENERAL COMPONENTA 2
    În  lei /euro la cursul  BCE

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fără TVA) Valoare cu TVA

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

TOTAL  CAPITOL 1
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică



4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale 145,568.00 30,569.28 176,137.28 145,568.00

4.3
Utilaje, echipamnte  tehnologice si functionale care 
necesita montaj 1,168,842.83 245,456.99 1,414,299.82 1,168,842.83

4.4
Utilaje, echipamnte  tehnologice si functionale care 
nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 461,312.00 96,875.52 558,187.52 461,312.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00

7,724,533.25 1,622,151.98 9,346,685.23 6,784,424.04 940,109.21

5.1  Organizare de santier 294,817.69 61,911.71 356,729.40 294,817.69 0.00
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier

294,817.69 61,911.71 356,729.40

5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2  Comisioane, cote, taxe, costul creditului 73,268.10 0.00 73,268.10 73,268.10

5.2.1 comisioanele si dobanzile aferentyecreditului  
bancii finantatoare

0.00 0.00 0.00

5.2.2 cota aferentă ISC  pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii

33,303.68 0.00 33,303.68

5.2.3 cota aferentă ISC  pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 
autorizarea lucrarilor de constructii

6,660.74 0.00 6,660.74

5.2.4 cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor. 
CSC

33,303.68 0.00 33,303.68

5.2.5 taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/desfiintare

0.00 0.00 0.00

5.3  Cheltuieli diverse si neprevazute 841,307.34 176,674.54 1,017,981.88 0.00 841,307.34

5.4  Cheltuieli pentru informare si publicitate 12,000.00 2,520.00 14,520.00 12,000.00

1,221,393.13 241,106.26 1,462,499.39 380,085.79 841,307.34

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2
+ 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 +
3.8 + 4 + 5.1.1) 0.00 0.00 0.00

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea de preţ 629,498.16 132,194.61 761,692.77 629,498.16

629,498.16 132,194.61 761,692.77 0.00 629,498.16
10,416,464.71 2,172,071.29 12,588,536.00 7,970,550.00 2,410,914.71

6,660,736.28 1,398,754.62 8,059,490.90

intocmit : S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL  GENERAL

CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de preţ

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli



Anexa 2 la HCL nr. ____ / ________ 

 

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:  

 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, 

exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj 

(C+M), în conformitate cu devizul general;  

 

Clădire existentă 

 Funcțiunea      ÎNVĂȚĂMÂNT 

Dimensiunile maxime la teren   62,60 m x 35,35 m  

Regim de înălțime     P+2E 

Suprafață construită    Sc = 1497 mp 

Suprafață desfășurată    Sd = 4455 mp(initial ) 

Suprafață desfășurată    Sd = 4491 mp(dupa reabilitare) 

 

COMPONENTA 

1 

Valoare fara 

TVA - LEI TVA - LEI 

Valoare cu 

TVA- LEI 

Cheltueli 

 Eligibile (fara 

TVA)  

Cheltueli  

Neeligibile (fara 

TVA ) 

Total general 9,827,537.43 2,049,123.84 11,876,661.27 9,246,150.00 184,666.92 

C+M 6,345,895.62 1,332,638.08 7,678,533.70   

 9,827,537.43 LEI / 4491 mp = 2,188.27 LEI/mp  fără TVA 

 

Extindere propusă 

 Funcțiunea      ÎNVĂȚĂMÂNT 

Dimensiunile maxime la teren   18,10 m x 22,05 m  

Regim de înălțime     P+2E 

H maxim streașină   10,75 m 

H maxim coamă   10,75 m 

Suprafață construită    Sc = 352 mp 

Suprafață desfășurată    Sd = 1056 mp 

Suprafață utilă    Su = 910,54 mp 

 

COMPONENTA 

2 

Valoare fara 

TVA - LEI TVA - LEI 

Valoare cu 

TVA- LEI 

Cheltueli 

 Eligibile (fara 

TVA) 

Cheltueli  

Neeligibile (fara 

TVA ) 

Total general   10,416,464.71 2,172,071.29 12,588,536.00 7,970,550.00 2,410,914.71 

C+M   6,660,736.28 1,398,754.62 8,059,490.90   

 10,416,464.71 LEI / 1056 mp = 9,864.08 LEI/mp fără TVA 

 

COMPONENTA 

1 + 

COMPONENTA 

Valoare fara 

TVA - LEI TVA - LEI 

Valoare cu 

TVA- LEI 

Cheltueli 

 Eligibile (fara 

TVA) 

Cheltueli  

Neeligibile (fara 

TVA ) 



2  

Total general 20,244,002.14 4,221,195.13 24,465,197.27 17,216,700.00 2,595,581.63 

C+M 13,006,631.90 2,731,392.70 15,738,024.60   

20,244,002.14 LEI / 6547 mp = 3,092,10 LEI/mp  fără TVA 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente 

fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, 

după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările 

tehnice în vigoare;  

 

DATE ŞI INDICATORI URBANISTICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIŢIA 

 

Bilanţ teritorial 

 Existent Propus 

mp % mp % 

Construcţii 1.485 14,06 2.014 19,06 

Terenuri de sport 1.330 12,59 1.330 12,59 

Amenajări pietonale şi carosabile 4.651 44,03 4.032 38,17 

Spaţii verzi 3.098 29,32 3.188 30,18 

TOTAL 10.564 100,00 10.564 100,00 

 

Indicatori urbanistici 

 Existent Propus 

P.O.T. 14,06 19,06 

C.U.T. 0,42 0,54 

 

Suprafaţă construită 

 Clădire 

existentă 

Extindere 

propusă 

Seră Corp C4 Corp C5 TOTAL 

Construcţii existente 1.485 0 0 - - 1.485 

Construcţii desfiinţate 0 0 0 - - 0 

Construcţii menţinute 1.485 0 0 - - 1.485 

Construcţii propuse 12 352 165 - - 529 

TOTAL 1.497 352 165 - - 2.014 

 

Suprafaţă desfăşurată 

 Clădire 

existentă 

Extindere 

propusă 

Seră Corp C4 Corp C5 TOTAL 

Construcţii existente 4.455 0 0 - - 4.455 

Construcţii desfiinţate 0 0 0 - - 0 

Construcţii menţinute 4.455 0 0 - - 4.455 

Construcţii propuse 36 1.056 165 - - 1.257 



TOTAL 4.491 1.056 165 - - 5.712 

 

Suprafaţă utilă 

 Clădire 

existentă 

Extindere 

propusă 

Seră Corp C4 Corp C5 TOTAL 

Construcţii existente 3.808,76 0,00 0,00 - - 3.808,76 

Construcţii desfiinţate 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 

Construcţii menţinute 3.808,76 0,00 0,00 - - 3.808,76 

Construcţii propuse 0,00 910,54 157,00 - - 1.067,54 

TOTAL 3808,76 910,54 157,00 - - 4.876,30 

 

Înălţimea construcţiilor 

 Clădire existentă Extindere 

propusă 

Seră Corp C4 

m niv. m niv. m niv. m niv

. 

Înălţimea la 

cornișă / streaşină 

Existent  10,75 - - - - - - - 

Propus 10,75 - 10,75 - 2,35 - - - 

Înălţimea maximă Existent  10,75 P+2E - - - - - - 

Propus 10,75 P+2E 10,75 P+2E 4,15 P - - 

 

Proiectul aplică normele tehnice aferente din perspectiva diverselor riscuri 

naturale: asigurarea calitatii prin proiect a materialelor propuse si montajele aferente, 

eliminandu-se riscul de avarii asupra clădirii in cazul furtunilor puternice sau a altor 

fenomene de risc natural. 

Proiectul prevede măsuri de accesibilizare a clădirilor și a spațiului public pentru 

persoanele cu dizabilităţi - balustrada pentru persoane cu dizabilitati, rampa de acces, grup 

sanitar la interior, lift pentru crculatia pe verticala(existente) 

 Proiectul prevede măsuri care conduc la utilizarea eficientă a oricăror resurse 

(energie electrică, apă, combustibil, aer, timp etc); 

 Proiectul prevede inclusiv măsuri de folosire eficienta a resurselor naturale. Astfel, s-au 

prevăzut: 

 - baterii cu temporizare mecanica montate la fiecare lavoar care preconizeaza o 

reducere a consumului de apa rece si apa calda menajera cu un procent de cel putin 35%  

 - panouri solare pentru încălzirea apei calde menajere s-au propus pe acoperisul 

terasa al extinderii noi propuse 3 panouri solare noi pentru asigurarea necesarului de apa calda 

menajera pentru extindere.  

 - pompa de caldura aer/apa avand Q=50 kw, montaj exterior functionare pana la-18 

grdC, pentru centrala de incalzire si incalzire in pardoseala  

 - sistem de panouri fotovoltaice care asigura o autonomie totala la energia 

electrica.(productia anuala de energie din panourile fotovoltatie este considerabil mai mare decat 

necesarul de energie pentru functionare) 



 - centrale de tratare si climatizarea aerului prevazute cu recuperare de cladura 

pentru toate salile de clasa  

  

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 

funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;  

 

Indicatori financiari de referinta stabiliti in cadrul prezentei investitii sunt specificati si in 

ghidul solicitantului respectiv “investiția privind eficiența energetică în clădirile publice, 

costul mediu pentru reabilitare aprofundată este de aproximativ 500 euro/m2 “ astfel 

bugetul eligibil pentru reabilitare energetica a cladirilor existente trebuie sa se incadreze in limita 

a 500 euro/mp de suprafata desfasurata iar suprafata minima a constructiei sa fie de 800 m2.  

In cazul componentei 1 din bugetul indicativ - 4455 m2 x 500euro/ m2 =2,227,500 euro 

maxim. 

In cazul cladirilor noi sau extinderilor suprafata minima este de 1000 m2 desfasurati si 

costul maxim pentru cheltuielile eligibile este de 1200 euro/m2x1.347 =1616.40 euro, in 

consecinta pentru componenta 2 din cadrul bugetului indicativ - 1056 m2 x1616.4 euro = 

1,706,918.4 euro      

Din punct de vedere  socio-economic prin prezentul proiect se doreste implementarea mai 

multor initiative  prin care autoritatea publică locală să sprijine școala în a fi o școală “verde” 

• Primăria Florești va pune la dispoziția școlii mijloace de transport nepoluante care 

vor fi utilizate atat de elevi cât și de cadrele didactice 

• Vor fi realizate de primărie stații de încărcare pentru masinile electrice în 

perimetrul școlii. 

• Se va realiza un punct de colectare selectivă a deșeurilor în interiorul curții 

unității de învățământ. 

• Autoritatea publică locală va disemina informații despre modelul de bună practică 

pe care îl reprezintă această unitate de învățământ 

• Școala are și va continua să aibă contract cu firme de salubritate pentru colectarea 

deșeurilor pe fracții din școală 

Implicarea comunității din comuna Florești în educația privind schimbările climatice si 

mediu prin participarea acesteia la evenimente publice organizate de școală 

• serie de evenimente organizate de cluburile de ecologie se vor desfășura cu 

participarea comunității (ex.concursuri de fotografie) 

• Se vor organiza campanii de plantare/îngrijire copaci la care va fi invitată sî 

participe și comunitatea locală 

Tot o initiativa  cu deziderate de implementare va fi implicarea agenților economici în 

activitatea “școlii verzi” 

• Realizarea de parteneriate cu mai multi  operatori economici  care vor sprijini 

școala în intretinerea serelor didactice și a mini livezilor cevor fi realizate prin 

proiect 
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